

TỜ TRÌNH

**Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 57 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 và khoản 25 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025 số 90/2025/QH15 về thời gian bố trí vốn thực hiện dự án:

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp của Sở Tài chính tại Tờ trình số 436/TTr-STC ngày 21/6/2026, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, đồng ý gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với 04 dự án, cụ thể:

1. Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng: 03 dự án

- Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.
- Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.
- Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

Các dự án trên đã thi công xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tuy nhiên vẫn cần gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn tất công tác quyết toán dự án theo quy định.

2. UBND xã Chư Puh: 01 dự án

- Đường phía Đông, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Puh: Dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh tăng TMĐT từ 70 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng do tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng thực tế so với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng được duyệt năm 2021. Do đó, cần kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai hoàn thành dự án.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, T5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh



Phụ lục 01

DANH MỤC DỰ ÁN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ DÂN DỤNG TỈNH

1. Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

a) Thông tin chung dự án

- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh.
- Nhóm dự án: B
- Tổng mức đầu tư dự án: 1.043.639 triệu đồng.
- Cơ cấu vốn dự án: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt: 2021-2025.
- Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án: 2021.
- Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án: 931.853 triệu đồng, trong đó NSTW 680.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 251.853 triệu đồng.

b) Quá trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án:

- Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 với TMĐT 1.290.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024.

- Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 5169/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 và điều chỉnh dự án tại Quyết định 2270/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 với TMĐT 1.043.639 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024.

- Ngày 27/9/2024, dự án được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, điều chỉnh thời gian thực hiện 2021-2025

- Ngày 13/10/2024 UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 23/10/2024, điều chỉnh thời gian thực hiện 2021-2025.

c) Tiến độ thực hiện dự án đến nay: Hiện nay dự án đã thi công xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

d) Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đề nghị kéo dài đến năm: 2026.

đ) Sự cần thiết phải gia hạn thời gian bố trí vốn: Dự án đã hoàn thành thi công, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định. Việc gia

hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026 là cần thiết để bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn tất quyết toán dự án.

e) Phương án bố trí vốn của dự án để tiếp tục hoàn thành dự án:

Sau khi được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, dự án sẽ được tiếp tục bố trí phần vốn còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

g) Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, sử dụng vốn đúng quy định và hoàn thành quyết toán dự án trong thời gian được gia hạn; các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu bố trí vốn và hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2. Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

a) Thông tin chung dự án

- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh.

- Nhóm dự án: B

- Tổng mức đầu tư dự án: 791.386 triệu đồng.

- Cơ cấu vốn dự án: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt: 2021-2025.

- Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án: 2021.

- Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án: 597.355 triệu đồng, trong đó NSTW 440.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 157.355 triệu đồng.

b) Quá trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án:

- Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 với TMĐT 816.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024.

- Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4825/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 và điều chỉnh dự án tại Quyết định 2787/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 với TMĐT 791.386 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024.

- Ngày 27/9/2024, dự án được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, điều chỉnh thời gian thực hiện 2021-2025

- Ngày 13/10/2024 UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3707/QĐ-UBND, điều chỉnh thời gian thực hiện 2021-2025.

- Dự án được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 và điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 29/6/2025, điều chỉnh bổ sung một số hạng mục của dự án.

c) Tiến độ thực hiện dự án đến nay: Hiện nay dự án đã thi công xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

d) Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đề nghị kéo dài đến năm: 2026.

đ) Sự cần thiết phải gia hạn thời gian bố trí vốn: Dự án đã hoàn thành thi công, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định. Việc gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026 là cần thiết để bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn tất quyết toán dự án.

e) Phương án bố trí vốn của dự án để tiếp tục hoàn thành dự án:

Sau khi được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, dự án sẽ được tiếp tục bố trí phần vốn còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

g) Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, sử dụng vốn đúng quy định và hoàn thành quyết toán dự án trong thời gian được gia hạn; các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu bố trí vốn và hướng dẫn thực hiện theo quy định.

3. Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ

a) Thông tin chung dự án

- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh.

- Nhóm dự án: B

- Tổng mức đầu tư dự án: 818.593 triệu đồng.

- Cơ cấu vốn dự án: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt: 2021-2025.

- Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án: 2021.

- Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án: 790.000 triệu đồng, trong đó NSTW 400.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 390.000 triệu đồng.

b) Quá trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án:

- Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 với TMĐT 701.048 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024.

- Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 với TMĐT 700.514 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024.

- Ngày 07/9/2022 dự án được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, tăng TMĐT dự án lên 818.593 triệu đồng.

- Ngày 19/10/2022 UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3396/QĐ-UBND, tăng TMĐT dự án lên 818.592 triệu đồng.

- Ngày 27/9/2024 dự án được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2021-2025.

- Ngày 31/12/2024 UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2021-2025.

c) Tiến độ thực hiện dự án đến nay: Hiện nay dự án đã thi công xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

d) Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đề nghị kéo dài đến năm: 2026.

đ) Sự cần thiết phải gia hạn thời gian bố trí vốn: Dự án đã hoàn thành thi công, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định. Việc gia hạn thời gian bố trí vốn đến năm 2026 là cần thiết để bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn tất quyết toán dự án.

e) Phương án bố trí vốn của dự án để tiếp tục hoàn thành dự án:

Sau khi được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, dự án sẽ được tiếp tục bố trí phần vốn còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

g) Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, sử dụng vốn đúng quy định và hoàn thành quyết toán dự án trong thời gian được gia hạn; các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu bố trí vốn và hướng dẫn thực hiện theo quy định.

II. UBND XÃ CHƯ PƯH

1. Đường phía Đông, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.

a) Thông tin chung dự án

- Chủ đầu tư dự án: Đường phía Đông, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.
- Nhóm dự án: C
- Tổng mức đầu tư dự án: 85.000 triệu đồng.
- Cơ cấu vốn dự án: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt: 2021-2026.
- Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án: 2021.
- Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án: 50.000 triệu đồng.

b) Quá trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án:

- Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 331/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 với TMĐT 70.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2023

- Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 với TMĐT 70.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2023

- Ngày 02/10/2023, dự án được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định số 894/QĐ-UBND, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2021-2024.

- Ngày 31/12/2024, dự án được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2021-2025.

- Dự án được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 13/2/2026, điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 02/4/2026, tăng TMĐT lên 85.000 triệu đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2021-2026.

c) Tiến độ thực hiện dự án đến nay: Đã hoàn thành mặt đường dài khoảng 2,1km, đang triển khai thi công nền đường các đoạn đã bồi thường giải phóng mặt bằng, đạt 45% khối lượng. Còn những đoạn chưa bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

d) Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đề nghị kéo dài đến năm: 2026.

e) Sự cần thiết phải gia hạn thời gian bố trí vốn: Dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh tăng TMĐT lên 85 tỷ đồng do tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng thực tế so với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng được duyệt năm 2021. Do đó cần kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai hoàn thành dự án.

g) Phương án bố trí vốn của dự án để tiếp tục hoàn thành dự án:

Sau khi được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, dự án sẽ được tiếp tục bố trí phần vốn còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án.

h) Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức hoàn thành dự án theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền.



Phụ lục 02
DANH MỤC DỰ ÁN TRÌNH GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	 Nhóm dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án						Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Lũy kế vốn đã bố trí đến nay			Gia hạn thời gian bố trí vốn kéo dài đến năm	Ghi chú
			Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Cấp phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Thời gian khởi công - hoàn thành		Tổng số	Trong đó			
						NSTW	NST				NSTW	NST		
1	Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại	B			1.290.000	680000	610000	2021-2025	2021	931.853	680.000	251.853	2026	
-	Quyết định phê duyệt CTĐT		03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021	HĐND tỉnh	1.290.000		1.290.000	2021-2024						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 1		36/NQ-HĐND ngày 02/7/2021	HĐND tỉnh	1.290.000	680.000	610.000	2021-2024						
-	Quyết định phê duyệt dự án		3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	UBND tỉnh	1.043.639	680.000	363.639	2021-2024						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 1		2270/QĐ-UBND ngày 22/6/2023	UBND tỉnh	1.043.639	680.000	363.639	2021-2024						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 2		13/NQ-HĐND ngày 12/6/2024	HĐND tỉnh	1.290.000	680.000	610.000	2021-2025						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 2		4185/QĐ-UBND ngày 03/12/2024	UBND tỉnh	1.043.639	680.000	363.639	2021-2025						
2	Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong	B			816.000	440.000	376.000	2021-2025	2021	597.355	440.000	157.355	2026	
-	Quyết định phê duyệt CTĐT		31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021	HĐND tỉnh	816.000	440.000	376.000	2021-2024						
-	Quyết định phê duyệt dự án		4825/QĐ-UBND ngày 03/12/2021	UBND tỉnh	791.386	440.001	351.385	2021-2024						
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 1		2787/QĐ-UBND ngày 27/7/2023	UBND tỉnh	791.386	440.001	351.385	2021-2024						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 1		49/NQ-HĐND ngày 27/9/2024	HĐND tỉnh	816.000	440.000	376.000	2021-2025						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 2		3903/QĐ-UBND ngày 11/11/2024	UBND tỉnh	791.386	440.001	351.385	2021-2025						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 2		1013/QĐ-UBND ngày 25/3/2025	UBND tỉnh	816.000	440.000	376.000	2021-2025						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 3		2482/QĐ-UBND ngày 29/6/2025	UBND tỉnh	791.386	440.001	351.385	2021-2025						
3	Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ	B			818.593	400.000	418.593	2021-2025	2021	790.000	400.000	390.000	2026	
-	Quyết định phê duyệt CTĐT		03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021	HĐND tỉnh	701.048		701.048	201-2024						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 1		38/NQ-HĐND ngày 02/7/2021	HĐND tỉnh	701.048	400.000	301.048	201-2024						
-	Quyết định phê duyệt dự án		4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021	UBND tỉnh	700.514	400.000	300.514	201-2024						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 2		33/NQ-HĐND ngày 07/9/2022	HĐND tỉnh	818.593	400.000	418.593	201-2024						

STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án						Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Lũy kế vốn đã bố trí đến nay			Giá hạn thời gian bố trí vốn kéo dài đến năm	Ghi chú
			Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Cấp phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Thời gian khởi công - hoàn thành		Tổng số	Trong đó			
						NSTW	NST				NSTW	NST		
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 1		3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2022	UBND tỉnh	818.592	400.000	418.592	201-2024						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 2		3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023	UBND tỉnh	818.592	400.000	418.592							
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 2		51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024	HĐND tỉnh	818.593	400.000	418.593							
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 3		4568/QĐ-UBND ngày 31/12/2024	UBND tỉnh	818.592	400.000	418.592							
4	Đường phía Đông, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh	B			85.000		85.000	2022-2025	2021	50.000		50.000	2026	
-	Quyết định phê duyệt CTĐT		331/NQ-HĐND ngày 25/02/2021	HĐND tỉnh	70.000		70.000	2021-2023						
-	Quyết định phê duyệt dự án		488/QĐ-UBND ngày 29/5/2021	UBND tỉnh	70.000		70.000	2021-2023						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 1		894/QĐ-UBND ngày 02/10/2023	UBND tỉnh	70.000		70.000	2021-2024						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 2		852/QĐ-UBND ngày 31/12/2024	UBND tỉnh	70.000		70.000	2021-2025						
-	Quyết định điều chỉnh CTĐT lần 1		682/QĐ-UBND ngày 13/2/2026	UBND tỉnh	85.000		85.000	2021-2026						
-	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lần 3		1531/QĐ-UBND ngày 02/4/2026	UBND tỉnh	85.000		85.000	2021-2026						

Số: /NQ-HĐND

Gia Lai, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-KTNS ngày tháng năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với 04 dự án, cụ thể:

- Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.
- Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.

- Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

- Đường phía Đông, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Puh.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về bảo đảm hồ sơ, trình tự, thủ tục và thanh quyết toán theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Rah Lan Chung

Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án					Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Gia hạn thời gian bố trí vốn kéo dài đến năm	Ghi chú
			Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Thời gian khởi công - hoàn thành			
					NSTW	NST				
1	Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại	B	05/NQ-HĐND ngày 19/3/2021; 36/NQ-HĐND ngày 02/7/2021; 3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021; 2270/QĐ-UBND ngày 22/6/2023; 13/NQ-HĐND ngày 12/6/2024; 4185/QĐ-UBND ngày 02/12/2024	1,290,000	680,000	610,000	2021-2025	2021	2026	
2	Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong	B	31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021; 4825/QĐ-UBND ngày 03/12/2021; 2787/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 49/NQ-HĐND ngày 27/9/2024; 3903/QĐ-UBND ngày 11/11/2024; 1013/QĐ-UBND ngày 25/3/2025; 2482/QĐ-UBND ngày 29/6/2025	816,000	440,000	376,000	2021-2025	2021	2026	
3	Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ	B	03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021; 38/NQ-HĐND ngày 02/7/2021; 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021; 33/NQ-HĐND ngày 07/9/2022; 3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2022; 3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023; 51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024; 4568/QĐ-UBND ngày 31/12/2024	818,593	400,000	418,593	2021-2025	2021	2026	

STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án					Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Giã hạn thời gian bố trí vốn kéo dài đến năm	Ghi chú
			Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Thời gian khởi công - hoàn thành			
					NSTW	NST				
4	Đường phía Đông, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Puh	C	331/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 488/QĐ-UBND ngày 29/5/2021; 894/QĐ-UBND ngày 02/10/2023; 852/QĐ-UBND ngày 31/12/2024; 682/QĐ-UBND ngày 13/2/2026; 1531/QĐ-UBND ngày 02/4/2026	85,000		85,000	2022-2025	2021	2026	