

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **293** /BNN-XD  
V/v trả lời kiến nghị của  
cử tri tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày **13** tháng 01 năm 2016

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH GIA LAI	
<b>ĐẾN</b>	Số:..... <b>207</b> .....
	Ngày..... <b>18/01/2016</b> .....

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, xin được trả lời như sau:

**NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (câu số 95)**

Đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư để dự án sớm hoàn thành giai đoạn 1 dự án thủy lợi IaMor nhằm phát huy ngay hiệu quả sử dụng công trình, tưới cho 2.527ha đất nông nghiệp đảm bảo cuộc sống cho người dân thuộc khu tái định cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

**TRẢ LỜI**

Dự án hồ chứa nước IaMor, tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2954/QĐ/BNN-XD ngày 27/10/2005 với tổng mức đầu tư 1.263,589 tỷ đồng, gồm 2 hợp phần: (1) Hợp phần đầu mối và hệ thống kênh IaMor, (2) Hợp phần hồ chứa Plai Pai + Đập dâng Ia Lốp (đầu mối và hệ thống kênh).

Hợp phần công trình Hồ chứa Plai Pai, đập dâng Ia Lốp đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từng bước phát huy hiệu quả. Hợp phần công trình đầu mối IaMor (cống lấy nước đã cơ bản hoàn thành, tràn xả lũ đã thực hiện đạt trên 70% khối lượng và đập chính đạt 50% khối lượng) đang khẩn trương thi công, đồng thời hoàn thiện thủ tục để chặn dòng tích nước vào đầu quý I/2016, hoàn thành toàn bộ công trình đầu mối trong năm 2016.

Việc tiếp tục đầu tư để dự án sớm hoàn thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện tại Văn bản số 1431/TTg-KTN ngày 19/8/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, cân đối từ nguồn vốn được Chính phủ giao quản lý và phân bổ theo phương án trước mắt bổ sung 191,1 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành cơ bản cụm công trình đầu mối, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển 28,1 tỷ đồng cho UBND tỉnh Gia Lai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng; phần vốn còn thiếu sẽ huy động từ nguồn vốn khác để thi công hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo mục tiêu chặn dòng. Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan chủ động kiểm đếm, thu dọn lòng hồ, giải phóng mặt bằng để chặn dòng tích nước, hoàn thành công trình theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để trả lời kiến nghị của cử tri./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- Vụ Kế hoạch, Cục QLXDCT;
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT. <14>



**Hoàng Văn Thắng**