



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI  
**KỶ HỌP THỨ MƯỜI HAI**  
**(CHUYÊN ĐỀ)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN**

Trên cơ sở các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XII, Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu tập trung thảo luận các nội dung sau:

**I. ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN**

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Nội dung điều chỉnh		Nội dung gợi ý thảo luận
		Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt	Sau khi điều chỉnh	
1	Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 355/TTr-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh).	- Tổng mức đầu tư: <b>50 tỷ đồng</b> (ngân sách tỉnh) - Nhóm dự án: <b>Nhóm C</b> - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; + Năm 2022: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng; + <b>Năm 2023-2024</b> : Triển khai thi công, hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư: <b>89,5 tỷ đồng</b> (trong đó ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng, ngân sách huyện 39,5 tỷ đồng) - Nhóm dự án: <b>Nhóm B</b> - Tiến độ thực hiện dự án: + <b>Năm 2023-2025</b> : Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh phê duyệt dự án, triển khai thi công, hoàn thành dự án.	- Lý do điều chỉnh: Bổ sung nguồn ngân sách huyện để thực hiện hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình. - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
2	Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nội thị, thị trấn Ia Kha,	- Quy mô dự án: 07 tuyến đường, chiều dài <b>4.680m</b> ; - Tổng mức đầu tư: <b>40 tỷ</b>	- Quy mô dự án: 07 tuyến đường, chiều dài <b>4.055,04m</b> - Tổng mức đầu tư: <b>55 tỷ</b>	- Lý do điều chỉnh: Khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND huyện Ia Grai lấy suất đầu

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Nội dung điều chỉnh		Nội dung gợi ý thảo luận
		Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt	Sau khi điều chỉnh	
	huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 563/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh).	<b>đồng (ngân sách tỉnh)</b> - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; + Năm 2022: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án; + Năm 2023-2025: Triển khai thu công, hoàn thành dự án	<b>đồng (ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng; ngân sách huyện 15 tỷ đồng).</b> - Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2025 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và triển khai thi công, hoàn thành dự án.	tư của công trình tương tự thực hiện giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện; tuy nhiên đến quý 3 năm 2022 giá vật liệu, nhiên liệu tăng đột biến nên tổng mức đầu tư tăng. + Thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa tính đầy đủ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tổng mức đầu tư của dự án. - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
3	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 568/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh)	- Tổng mức đầu tư: <b>30 tỷ đồng (ngân sách tỉnh)</b> . - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, thi công dự án + Năm 2022: Thi công, hoàn thành dự án	- Tổng mức đầu tư: <b>37 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng, ngân sách thị xã 07 tỷ đồng)</b> . - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.	- Lý do điều chỉnh: Bổ sung 07 tỷ đồng từ ngân sách thị xã do chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình thực hiện dự án tăng so với dự toán ban đầu (3.546,542 triệu đồng tăng lên 10.546,542 triệu đồng). - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
4	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh	- Tổng mức đầu tư: <b>35 tỷ đồng (ngân sách tỉnh)</b> - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ	- Tổng mức đầu tư: <b>38,5 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh 35 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng 3,5 tỷ đồng)</b> .	- Lý do điều chỉnh: Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Đức Cơ áp dụng theo suất vốn đầu tư các công

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Nội dung điều chỉnh		Nội dung gợi ý thảo luận
		Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt	Sau khi điều chỉnh	
	Gia Lai (Tờ trình số 571/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh)	trương đầu tư dự án; + Năm 2022-2024: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án; + Năm 2025-2026: Triển khai thi công, hoàn thành dự án	- Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. + Năm 2022-2024: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt dự án. + Năm 2025-2026: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.	trình tương tự trên địa bàn tương ứng với đơn giá năm 2021 (khối lượng công trình ước tính). Đến thời điểm hiện tại giá vật liệu, ca máy,... đã tăng cao nên vượt tổng mức đầu tư dự án, ứng với quy mô theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; đồng thời theo UBND huyện Đức Cơ báo cáo sau khi kiểm tra, rà soát khối lượng cần giải phóng mặt bằng, đơn giá các loại đất thì chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng tăng 2,2 tỷ đồng (từ 2,8 tỷ đồng lên 5,0 tỷ đồng) so với thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
5	Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường liên xã, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 570/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh) và hồ sơ hoàn chỉnh lại (Tờ trình số 744/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh)	- Quy mô dự án: 03 tuyến đường liên xã, tổng chiều dài: <b>31,8 km</b> . - Tổng mức đầu tư: <b>100 tỷ đồng</b> (Ngân sách Trung ương) - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; + Năm 2022: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án;	- Quy mô dự án: 03 tuyến đường liên xã, tổng chiều dài điều chỉnh giảm còn <b>28,7 km</b> (Giảm 3,1km tại tuyến đường từ xã Kon Gang đi xã Hải Yang giảm từ 7,8 km còn 4,7 km (trong đó: Đoạn 1 phía Kon Gang 2,7 km); đoạn 2 phía Hải Yang 02 km)).	- <i>Lý do điều chỉnh</i> : Thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Đak Đoa áp dụng theo suất vốn đầu tư các công trình tương tự trên địa bàn tương ứng với đơn giá đầu năm 2021 (khối lượng công trình là ước tính). Đến thời điểm hiện tại giá vật liệu, ca máy, ... đã tăng cao làm vượt

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Nội dung điều chỉnh		Nội dung gợi ý thảo luận
		Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt	Sau khi điều chỉnh	
		+ Năm 2023-2025: Triển khai thi công, hoàn thành dự án	- Tổng mức đầu tư: <b>100 tỷ đồng</b> ( <i>Ngân sách Trung ương</i> ) - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. + Năm 2022-2025: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt dự án, triển khai thi công, hoàn thành dự án.	tổng mức đầu tư dự án (ứng với quy mô theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt); đồng thời, phần còn lại của đoạn đường từ xã Kon Gang đi xã Hải Yang nằm trên diện tích đất lâm nghiệp nên chưa triển khai đầu tư lần này. - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
6	Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ( <i>Tờ trình số 562/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh</i> ) và hồ sơ hoàn chỉnh lại ( <i>Tờ trình số 745/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh</i> ).	- Tổng mức đầu tư: <b>35 tỷ đồng</b> ( <i>ngân sách tỉnh</i> ) - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; + Năm 2022-2024: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án; + Năm 2023-2026: Triển khai thi công, hoàn thành dự án	- Tổng mức đầu tư: <b>43,4 tỷ đồng</b> ( <i>trong đó: ngân sách tỉnh 35 tỷ đồng; ngân sách huyện 8,4 tỷ đồng</i> ) - Tiến độ thực hiện dự án: + Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. + Năm 2022-2023: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, quyết định đầu tư, phê duyệt dự án. + Năm 2024-2026: Triển khai thi công, hoàn thành dự án. - Đề nghị UBND tỉnh cân đối bố trí đủ vốn cho dự án hoàn thành trong năm 2025.	- <i>Lý do điều chỉnh</i> : Huyện bố trí vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng và chi phí khác tăng do trượt giá. - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Nội dung điều chỉnh		Nội dung gợi ý thảo luận
		Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt	Sau khi điều chỉnh	
7	Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 569/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh) và hồ sơ hoàn chỉnh lại (Tờ trình số 746/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy mô dự án: tổng chiều dài 03 tuyến đường liên xã <b>50,92 km</b>.</li> <li>- Tổng mức đầu tư: <b>110 tỷ đồng</b> (Ngân sách Trung ương)</li> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;</li> <li>+ Năm 2022: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án;</li> <li>+ Năm 2023-2025: Triển khai thu công, hoàn thành dự án</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy mô dự án: tổng chiều dài 03 tuyến đường liên xã <b>36,22km</b> (Giảm 14,7km; trong đó: Đường liên xã Ia Drang – Ia O – Ia Puch giảm 12,2km (từ 17,8km còn 5,6km); Đường liên xã Ia Tô – Ia Vê giảm 2,5 Km (từ 10,22km còn 7,72km)).</li> <li>- Tổng mức đầu tư: <b>110 tỷ đồng</b>.</li> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.</li> <li>+ Năm 2022-2025: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt dự án, triển khai thi công, hoàn thành dự án.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lý do điều chỉnh: Thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, UBND huyện Chư Prông áp dụng theo suất vốn đầu tư các công trình tương tự trên địa bàn tương ứng với đơn giá đầu năm 2021 (khối lượng công trình là ước tính). Đến thời điểm hiện tại giá vật liệu, ca máy, ... đã tăng cao nên vượt tổng mức đầu tư dự án (ứng với quy mô theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt).</li> <li>- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.</li> <li>- Ý kiến của đại biểu?</li> </ul>

## II. VỀ CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

STT	Nội dung Dự thảo Nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
1	Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự	(1) Quy mô đầu tư (Bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước thiết kế bản vẽ thi công):	- Lý do đầu tư dự án: Nhằm ổn định, nâng cao đời sống của người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu

STT	Nội dung Dự thảo Nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
	do tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pior, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh).	<p>1.1. Đường giao thông và hệ thống thoát nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng chiều dài tuyến khoản 7,7km, trong đó: Trục đường chính dài khoảng 3,9km; các đường nhánh dài khoảng 3,8km.</li> <li>a. Cấp hạng kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, áp dụng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn (TCVN 10380-2014).</li> <li>- Cấp thiết kế: Đường giao thông nông thôn loại A.</li> </ul> </li> <li>b. Các chi tiết kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vận tốc thiết kế: <math>V_{tk}=20\text{km/h}</math>.</li> <li>- Nền, mặt đường: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đường trục chính: Bề rộng nền đường <math>B_n=7,5\text{m}</math>, bề rộng mặt đường hoàn thiện: <math>B_m=3,5\text{m}</math>; lề đường rộng <math>2,0\text{m}\times 2</math>.</li> <li>+ Các đường nhánh: Bề rộng nền đường <math>B_n=6,0\text{m}</math>, bề rộng mặt đường hoàn thiện: <math>B_m=3,5\text{m}</math>; lề đường rộng <math>1,250\text{m}\times 2</math>.</li> </ul> </li> <li>- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng.</li> <li>- Công trình thoát nước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình thang kích thước <math>(40+120)\times 40\text{cm}</math> và bằng cống bản BTCT <math>70\times H</math>.</li> <li>+ Thoát nước ngang: Thiết kế cống bản BTCT với tải trọng thiết kế 0,65HL93.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>1.2. Công trình dân dụng: Cấp III</p> <p>1.2.1. Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy mô: Sửa chữa nhà văn hóa diện tích <math>110\text{m}^2</math>; xây dựng mới Nhà vệ sinh diện tích xây dựng <math>6,0\text{m}^2</math>; sân bê tông diện tích <math>600\text{m}^2</math>; giếng nước (giếng đào); hàng rào dài 95m.</li> </ul> <p>1.2.2. Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám điểm trường thôn Đoàn Kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy mô: Công trình dân dụng cấp III, 02 tầng 08 phòng học, diện tích xây dựng: <math>400\text{m}^2</math>; diện tích sàn <math>780\text{m}^2</math> và các hạng mục</li> </ul>	<p>giáo dục, giao thông, kết nối liên vùng, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh lưu ý: Các văn bản UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trên cơ sở Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư cho Bộ Quốc phòng và 25 địa phương, văn bản này là văn bản mật. Vì vậy, các tài liệu và Nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến nội dung này được phát hành, lưu giữ, bảo quản theo chế độ mật.</li> <li>- Thường trực HĐND tỉnh thông nhất.</li> <li>- Ý kiến của đại biểu?</li> </ul>

STT	Nội dung Dự thảo Nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
		<p>phụ.</p> <p>1.2.3. Trường Mẫu giáo Bình Minh (bao gồm 02 điểm trường: điểm thôn Đoàn Kết và điểm 972 thuộc thôn Đoàn Kết):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với điểm trường thôn Đoàn Kết: Quy mô: Sửa chữa 01 phòng học diện tích 80m<sup>2</sup>; xây dựng mới 01 phòng: Công trình cấp III, nhà học 01 tầng diện tích xây dựng 93m<sup>2</sup> và các hạng mục phụ.</li> <li>- Đối với điểm trường 972 thuộc thôn Đoàn Kết: Quy mô: Sửa chữa 02 phòng học diện tích 160m<sup>2</sup>; xây dựng mới sân bê tông diện tích 450m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>(2) Nhóm dự án: Nhóm C.</p> <p>(3) Tổng mức đầu tư: 45 tỷ đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).</p> <p>(4) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương 45 tỷ đồng.</p> <p>(5) Địa điểm: Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.</p> <p>(6) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.</p> <p>(7) Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, quyết định đầu tư dự án, triển khai thực hiện, hoàn thành dự án.</p>	
2	<p>Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tập trung huyện Mang Mang, tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 735/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh).</p>	<p>(1) Quy mô công trình (<i>Bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập thiết kế bản vẽ thi công</i>):</p> <p>1.1. Bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu quy hoạch điểm dân cư tập trung làng Ar Trớ, xã Đê Ar, với diện tích 11,7ha.</p> <p>1.2. San lấp mặt bằng tại điểm tái định cư: Tổng diện tích dự kiến thực hiện 11,21ha (không bao gồm phạm vi đường liên xã hiện trạng). Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San nền: S=11,21ha</li> <li>- Bố trí phân lô: 120 lô (diện tích theo quy định chi tiết</li> </ul>	<p>- Lý do đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống trong vùng thiên tai; tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định nơi ăn, chốn ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.</p>

STT	Nội dung Dự thảo Nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
		<p>1/500)</p> <p>1.3. Công trình giao thông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng cấp mở rộng tuyến giao thông trục chính (đường liên xã) và đầu tư mới 01 đường nội vùng khu vực (đường QHD2). Cụ thể:</li> <li>- Công trình giao thông cấp IV.</li> <li>+ Trục đường chính (đường liên xã): L=800m (Điểm đầu: Km0+0,00 - Tại Km4+450; Điểm cuối: Km0+800 - Tại Km5+250 thuộc tuyến liên xã Kon Thụp - Đê Ar - Đăk Trôi).</li> <li>+ Đường QHD2: L=185,0m</li> </ul> <p>1.4. Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. Đầu tư mới hệ thống bao gồm: Giếng khoan, hồ van, đài nước và mạng lưới đường ống, van, đồng hồ cho các hộ gia đình.</p> <p><i>(Riêng hệ thống cấp điện sinh hoạt do Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư và vận hành đồng bộ với dự án).</i></p> <p>Và một số công trình thiết yếu khác tại điểm tái định cư.</p> <p>(2) Nhóm dự án: Nhóm C.</p> <p>(3) Tổng mức đầu tư: 14,980 tỷ đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng).</p> <p>(4) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương 14,980 tỷ đồng.</p> <p>(5) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.</p> <p>(6) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.</p> <p>(7) Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, triển khai thực hiện và hoàn thành dự án.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh lưu ý: Các văn bản UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trên cơ sở <i>Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư cho Bộ Quốc phòng và 25 địa phương</i>, văn bản này là văn bản mật. Vì vậy, các tài liệu và Nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến nội dung này được phát hành, lưu giữ, bảo quản theo chế độ mật.</li> <li>- Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh họp ngày 03/4/2023 nhận thấy các nội dung chủ trương đầu tư bố trí ổn định dân cư tại huyện Mang Yang, Phú Thiện, Chu Prông không chứa đựng nội dung văn bản mật.</li> <li>- Ý kiến của đại biểu?</li> </ul>
3	Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án	(1) Quy mô công trình <i>(Bước lập báo cáo đề xuất chủ</i>	<i>-Lý do đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc</i>

STT	Nội dung Dự thảo Nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
	<p>Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Suối cạn, thôn Thăng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện (Tờ trình số 736/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh).</p>	<p><i>trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập thiết kế bản vẽ thi công):</i></p> <p>Xây dựng đường nội bộ khu tái định cư tại thôn Thăng Lợi 3 với chiều dài 0,855km; thiết kế nền đường Bn=7,5m; mặt đường BTXM Bm=5,5m; hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống điện sinh hoạt và công trình kiến trúc khác: San lấp mặt bằng (3,8ha); đền bù đất đai, cây cối, hoa màu để bố trí cho các hộ và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như một số công trình hạ tầng thiết yếu khác (nếu có).</p> <p>(2) Nhóm dự án: Nhóm C.</p> <p>(3) Tổng mức đầu tư: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng).</p> <p>(4) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương.</p> <p>(5) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.</p> <p>(6) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.</p> <p>(7) Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, triển khai thực hiện và hoàn thành dự án.</p>	<p>thiếu số sống trong vùng thiên tai, tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định nơi ăn, chốn ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.</p> <p>- Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:</p> <p>+ Tổng mức đầu tư: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng).</p> <p>+ Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 10 tỷ đồng.</p> <p>+ Dự án thực hiện với quy mô tổng mức đầu tư là 10,8 tỷ đồng (cơ cấu nguồn vốn: ngân sách Trung ương 10 tỷ đồng, ngân sách huyện 800 triệu đồng), trong đó UBND huyện Phú Thiện đề xuất sử dụng 800 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp (hỗ trợ trực tiếp cho 38 hộ dân) để đối ứng trong dự án là không đúng quy định của Luật Đầu tư công. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh không thống nhất phần vốn đối ứng của ngân sách huyện.</p> <p>+ Với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, Thường trực HĐND tỉnh thấy rằng,</p>

STT	Nội dung Dự thảo Nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
			dự án mới chỉ đáp ứng một số nội dung cơ bản của khu dân cư, chưa hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt văn hóa của người dân (theo Báo cáo của UBND huyện Phú Thiện: Dự án đầu tư hoàn chỉnh thì tổng mức đầu tư là 21,3 tỷ đồng). Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian đến, UBND tỉnh nghiên cứu cân đối kinh phí bổ sung kinh phí còn thiếu 11,3 tỷ đồng để đầu tư hoàn chỉnh khu dân cư, đảm bảo mục tiêu và hiệu quả của dự án. -Ý kiến của đại biểu?

### III. VỀ PHÂN BỐ VỐN

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
1	Dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung	Giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn	-Lý do: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 82/2023/QH15 ngày 09/01/2023 <sup>1</sup> , theo đó, bổ sung dự toán chi thường xuyên

<sup>1</sup>về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ năm 2022

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
	dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (Tờ trình số 581/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh).	lại của nước ngoài cho Sở Kế hoạch và Đầu tư với số tiền là <b>14.641 triệu đồng</b> .	ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho tỉnh Gia Lai là <b>14.641 triệu đồng</b> . - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
2	Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (Tờ trình số 584/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh).	<p>-Tổng thu ngân sách địa phương tăng là <b>12.087 triệu đồng</b>.</p> <p>-Tổng chi ngân sách địa phương tăng do chi chuyển nguồn sang năm sau <b>12.296 triệu đồng</b>.</p>	<p>-Số liệu quyết toán năm 2021 tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh: Tổng thu ngân sách địa phương: <b>16.476.579 triệu đồng</b> - Dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh Tổng thu ngân sách địa phương thành: <b>16.488.666 triệu đồng</b>; Số tăng thu: <b>12.087 triệu đồng</b>; - Lý do: Điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách trung ương về tiền viện trợ 12.087 triệu đồng của dự án phát triển trẻ thơ toàn diện.</p> <p>-Số liệu quyết toán năm 2021 tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh: Tổng chi ngân sách địa phương: <b>15.850.769 triệu đồng</b> + Dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh Tổng chi ngân sách địa phương thành: <b>15.875.152 triệu đồng</b>; Số tăng chi: <b>24.383 triệu đồng</b>. -Lý do: (1) Điều chỉnh tăng chi thường xuyên <b>12.087 triệu đồng</b> của dự án phát triển trẻ thơ toàn diện; (2) Điều chỉnh tăng chi chuyển nguồn sang năm sau <b>12.296 triệu đồng</b> kinh phí công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương được chuyển sang niên độ ngân sách năm 2022.</p>

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
		<p>-Kết dư ngân sách địa phương giảm <b>12.296 triệu đồng</b> (trong đó, ngân sách cấp huyện giảm <b>9.647 triệu đồng</b>, ngân sách cấp xã giảm <b>2.648 triệu đồng</b>).</p>	<p>-Số liệu quyết toán năm 2021 tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh: Kết dư ngân sách địa phương: <b>625.810 triệu đồng</b></p> <p>- Dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh Kết dư ngân sách địa phương thành: <b>613.514 triệu đồng</b>; Số kết dư giảm: <b>12.296 triệu đồng</b>.</p> <p>- Lý do: Tăng chi chuyển nguồn sang năm sau <b>12.296 triệu đồng</b>.</p> <p>- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.</p> <p>- Ý kiến của đại biểu?</p>
3	<p>Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Tờ trình số 596/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh).</p>	<p>*Mức phân bổ năm 2023:</p> <p>- <b>Tổng kinh phí vốn sự nghiệp: 554.894 triệu đồng</b> (Ngân sách Trung ương: 504.449 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 50.445 triệu đồng)</p> <p>-<b>Tổng kinh phí vốn phân bổ đợt này: 499.927 triệu đồng</b> (Ngân sách Trung ương: 449.482 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 50.445 triệu đồng)</p> <p>+ Ngân sách địa phương 50.445 triệu đồng, gồm: Ngân sách cấp tỉnh (Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2023): 10.450 triệu đồng; Ngân sách huyện: 39.995 triệu đồng</p> <p>- <b>Kinh phí còn lại chưa phân bổ: 54.967 triệu đồng</b> (Ngân sách Trung ương: 54.967 triệu đồng)</p>	<p>- Đối với Tiểu dự án 1 – Dự án 3<sup>2</sup>: Ngân sách Trung ương phân bổ vốn năm 2023 là <b>110.338 triệu đồng</b>; tuy nhiên, tại kỳ họp lần này, cơ quan trình dự thảo nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh phân bổ <b>55.371 triệu đồng</b> (Ngân sách Trung ương còn lại chưa phân bổ <b>54.967 triệu đồng</b>).</p> <p>- Lý do chưa phân bổ phần kinh phí <b>54.967 triệu đồng</b> là gì? Các khó khăn, vướng mắc? Và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện thuận lợi các Dự án, Tiểu dự án trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2021-2025. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành của Trung ương xin điều chuyển nguồn vốn ngân sách trung ương 54.967 triệu đồng thực hiện Dự án 3 sang thực hiện các Dự án, Tiểu dự án khác trong năm 2023.</p> <p>- Ý kiến của đại biểu?</p>

<sup>2</sup> Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị - Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
4	<p>Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 724/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh).</p>	<p>*Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh: Tổng số 17 công trình, dự án với diện tích 103,94 ha; dự kiến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 54.416.134.000 đồng (trên tổng số 18 công trình, dự án với diện tích 112,44 ha, dự kiến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 72.916.000.000 đồng do UBND tỉnh trình). Cụ thể như sau:</p> <p>(1). Thành phố Pleiku: 01 công trình, dự án với diện tích 0,06 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 16.533.000.000 đồng (ngân sách thành phố).</p> <p>(2). Huyện Đak Đoa: 01 công trình, dự án với diện tích 75 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 20.000.000.000 đồng (ngân sách tỉnh).</p> <p>(3). Huyện Ia Grai: 02 công trình, dự án với diện tích 12,59 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 700.134.000 đồng (ngân sách trung ương).</p> <p>(4). Huyện Đức Cơ: 01 công trình, dự án với diện tích 1,0 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 248.000.000 đồng (ngân sách huyện).</p> <p>(5). Huyện Kông Chro: 01 công trình, dự án với diện tích 1,36 ha.</p> <p>(6). Huyện Chư Puh: 11 công trình, dự án</p>	<p>1. Lý do thống nhất danh mục 17 công trình, dự án: Để có cơ sở thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong năm 2023</p> <p>2. Không thống nhất 01 dự án: <b>Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng quy hoạch xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa, Công an thị trấn và khu dân cư xung quanh</b> (diện tích 8,5 ha)</p> <p>- Lý do: Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND huyện Chư Puh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: <b>Đầu tư cơ sở hạ tầng quy hoạch xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa, Công an thị trấn và khu dân cư xung quanh</b>. Thời gian thực hiện công trình: 2021-2022. Tại thời điểm cơ quan trình dự thảo nghị quyết thì dự án này đã hết thời gian thực hiện.</p> <p>3. Ý kiến của đại biểu?</p>

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
		với diện tích 13,93 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 16.935.000.000 đồng (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã).	
5	Dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2) (Tờ trình số 580/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh).	Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2) là <b>61.097</b> triệu đồng, cụ thể như sau: 1. Nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 22.440 triệu đồng bố trí cho 03 dự án khởi công mới. 2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 38.657 triệu đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 2023 và 06 dự án thiếu vốn do hụt thu năm 2022, bố trí lại năm 2023.	- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
6	Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 (Tờ trình số 589/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh).	<b>1. Kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương, cụ thể:</b> - Dự án lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Dự án có thời gian thực hiện 2020-2022; Tổng kinh phí 71.257,908 triệu đồng ; đến hết năm 2022, dự án đã được bố trí đủ vốn 57.783/57.792,193 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương theo quyết định phê duyệt (trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 27.923 triệu đồng; đã giải ngân 524,13 triệu đồng và còn lại chưa giải ngân, đề xuất kéo dài sang	- Thường trực HĐND tỉnh thấy rằng, để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ của dự án quy hoạch tỉnh, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 theo quy định của Luật Đầu tư công để dự án tiếp tục thực hiện và giải ngân hết số vốn năm 2022 đề xuất kéo dài sang năm 2023. Đồng thời, việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 theo quy định của Luật Đầu tư công để dự án tiếp tục thực hiện và giải ngân hết số vốn năm 2022 đề xuất kéo dài sang năm 2023 phục vụ công tác quyết toán hoàn thành dự án theo quy định và yêu cầu của Bộ NN và PTNT, là hợp lý. Tuy nhiên, để đại biểu rõ hơn lý do đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đối với từng

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
		<p>năm 2023 tiếp tục thực hiện và giải ngân là 27.398,87 triệu đồng).</p> <p>- Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT tỉnh Gia Lai, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến ngày 30/6/2022: Tổng mức đầu tư là 192.852 triệu đồng (trong đó, vốn WB 116.081 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương 43.260 triệu đồng; vốn đóng góp của tư nhân 33.511 triệu đồng). Đến hết năm 2022, dự án này đã được bố trí đủ vốn đối ứng 43.260 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương theo quyết định phê duyệt; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 10.424 triệu đồng; đã giải ngân 8.481,931 triệu đồng, còn lại 1.942 triệu đồng chưa giải ngân nhưng xin kéo dài 900/1.942 triệu đồng sang năm 2023 để thực hiện công tác quyết toán hoàn thành dự án theo quy định.</p> <p><b>2. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, cụ thể:</b></p> <p>Tổng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện và giải ngân là <b>209.174,216</b> triệu đồng.</p>	<p>dự án cụ thể và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đề nghị UBND tỉnh thuyết minh, giải trình làm rõ để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định?</p>
7	Dự thảo nghị quyết đề nghị giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư	Tổng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung là <b>253.330 triệu đồng</b> , trong đó: Vốn trong nước là 162.662 triệu	-Lý do: Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
	<p>phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (<i>Tờ trình số 590/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh</i>).</p>	<p>đồng; vốn nước ngoài là 90.668 triệu đồng, gồm:</p> <p><b>a. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</b></p> <p>Tổng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung: 246.318 triệu đồng, trong đó: vốn trong nước: 155.650 triệu đồng; vốn nước ngoài: 90.668 triệu đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân sách Trung ương (vốn trong nước): 155.650 triệu đồng.</li> <li>- Ngân sách trung ương (vốn nước ngoài): 90.668 triệu đồng để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ).</li> </ul> <p><b>b. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b></p> <p>Tổng vốn ngân sách Trung ương phân bổ bổ sung: 7.012 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước: 7.012 triệu đồng để thực hiện Dự án 10 (Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).</p>	<p>2025 thực hiện 03 Chương trình MTQG và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình MTQG tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Khoản 5 Điều 6<sup>3</sup> Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thì việc đề xuất giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình MTQG tại kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) là cần thiết.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.</li> <li>- Ý kiến của đại biểu?</li> </ul>

<sup>3</sup>“Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia, các cơ quan chủ quản chương trình lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước”

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
8	Dự thảo Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2) (Tờ trình số 591/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh).	<p>Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2) được giao là 29.270 triệu đồng.</p> <p>(1) Phân bổ 3.870 triệu đồng để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho huyện Kbang theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.</p> <p>(2) Phân bổ 25.400 triệu đồng để thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ huyện Kbang (huyện chỉ đạo điểm của Trung ương) phân đầu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 20.000 triệu đồng.</li> <li>- Xây dựng thí điểm mô hình trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện: 5.400 triệu đồng.</li> </ul>	<p>- Căn cứ trình phân bổ: Ngày 23/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 147/QĐ-TTg, vì vậy đã đủ cơ sở để thực hiện giao kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và phân bổ vốn để thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình theo chỉ đạo điểm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.</p> <p>- Tuy nhiên, đối với nội dung nhiệm vụ: Xây dựng thí điểm mô hình trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện: hiện nay Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nên chưa đủ cơ sở đề xuất phân bổ chi tiết. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết sau khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.</p> <p>- Ý kiến của đại biểu?</p>
9	Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Tờ trình số 593/TTr-UBND ngày	Phân bổ: <b>159.449 triệu đồng</b> (trong đó: ngân sách Trung ương: <b>144.953 triệu đồng</b> ; ngân sách địa phương: <b>14.496 triệu đồng</b> (gồm: ngân sách cấp tỉnh: 3.559 triệu đồng, ngân sách huyện: 10.937 triệu đồng)).	<p>- Lý do: Để kịp thời giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình.</p> <p>+ Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh quy định.</p>

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
	17/3/2023 của UBND tỉnh).		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.</li> <li>- Ý kiến của đại biểu?</li> </ul>
10	Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (Tờ trình số 597/TTr- UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh).	Phân bổ <b>149.420 triệu đồng</b> (trong đó: Ngân sách Trung ương: <b>71.815 triệu đồng</b> ; ngân sách địa phương: <b>77.605 triệu đồng</b> (gồm: ngân sách cấp tỉnh: 15.840 triệu đồng; ngân sách huyện lồng ghép: 61.765 triệu đồng)).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lý do: Để kịp thời giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình theo quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh quy định.</li> <li>- Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và có ý kiến như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới: đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn sau khi danh mục các dự án được phê duyệt.</li> <li>+ Đối với Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới: Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn sau khi các mô hình thí điểm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.</li> <li>+ Đối với Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh: Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn sau khi mô hình đã đăng ký được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.</li> <li>+ Đối với nội dung Hỗ trợ thực hiện theo chỉ đạo điểm của Trung ương: Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai</li> </ul> </li> </ul>

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
			đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền giao bổ sung. - Ý kiến của đại biểu?
11	Dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 647/TTr-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh).	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (hệ số K) trên địa bàn tỉnh như sau: (1) Hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh có hệ số K = 1 (trừ các trường hợp tại mục (2)). (2) Hệ số K > 1 đối với một số vị trí, đoạn tuyến đường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Chư Păh, Phú Thiện, Ia Pa, Ia Grai, Đak Pơ, Chư Sê, Mang Yang, Chư Puh, Đak Đoa, Chư Prông, Đúc Cơ, Kbang, An Khê, Ayun Pa và Pleiku (theo các Phụ lục kèm theo Tờ trình số 647/TTr-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh).	- Lý do: Việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất để phù hợp với giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường và điều kiện phát triển, kinh tế - xã hội tại từng địa phương. - Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và có ý kiến như sau: + Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với tất cả các vị trí của 02 huyện (Krông Pa, Kông Chro): K = 1,0; hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở đô thị năm 2023 của 05 huyện (Đăk Pơ, Chư Sê, Đúc Cơ, Chư Prông, Mang Yang) đề xuất ở mức tương đương nhau ở các khu vực, vị trí, tuyến đường (binh quân K = 1,1), cho thấy việc các địa phương tự tổ chức khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 là chưa phản ánh đúng thực trạng về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của một số khu vực, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. + Chưa có sự thống nhất trong việc giao cơ quan chuyên môn chủ trì, tham mưu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (có địa phương giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường, có địa phương giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch). Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị bắt đầu từ năm 2024, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại khoản 4 Điều 18 <sup>4</sup> Nghị định số

<sup>4</sup> Điều 18. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
			44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. - Ý kiến của đại biểu?
12	Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung thực hiện trong năm 2023 (Tờ trình số 725/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh).	Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung thực hiện trong năm 2023: Tổng số 02 công trình, dự án tại huyện Chư Pưh với diện tích 1,41 ha. Cụ thể như sau: (1) Đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông với diện tích 1,0 ha; (2) Đường dây 500 mạch kép - Nhà máy điện gió Nhơn Hòa giai đoạn 2 với diện tích 0,41 ha.	- Lý do: Để có cơ sở thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong năm 2023. - Thường trực HĐND tỉnh thống nhất. - Ý kiến của đại biểu?
13	Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai		- Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. - Ý kiến của đại biểu?
14	Dự thảo Nghị quyết ban hành quy		- Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất, đề nghị các đại biểu có ý kiến về các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực

4. Trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất: “a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này”.

STT	Nội dung Dự thảo nghị quyết	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Nội dung gợi ý thảo luận
	<i>định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai</i>		<p>hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị UBND tỉnh làm rõ những quy định mới trong dự thảo nghị quyết để đại biểu xem xét, quyết định.</li> </ul>
15	Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất.</li> <li>- Ý kiến của đại biểu?</li> </ul>