

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 382/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương tỉnh Gia Lai**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai;

Xét Tờ trình số 1418/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra số 481/BC-

HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) tỉnh Gia Lai; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm 200.188 triệu đồng đối với 06 dự án:

(1) Đường liên huyện từ xã Thành An, thị xã An Khê đến xã Kon Bla và Đăk Hlơ, huyện Kbang: Giảm 1.788 triệu đồng (từ 8.000 triệu đồng còn 6.212 triệu đồng).

(2) Đường Tỉnh 666 (Km0+000 - Km60+550), huyện Mang Yang, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Giảm 2.000 triệu đồng (từ 4.119 triệu đồng còn 2.119 triệu đồng).

(3) Tuyến giao thông biên giới cấp bách trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: Giảm 21.000 triệu đồng (từ 126.000 triệu đồng còn 105.000 triệu đồng).

(4) Đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông: Giảm 36.000 triệu đồng (từ 292.000 triệu đồng còn 256.000 triệu đồng).

(5) Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ Quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng): Giảm 8.000 triệu đồng (từ 81.000 triệu đồng còn 73.000 triệu đồng).

(6) Đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: Giảm 131.400 triệu đồng (từ 131.400 triệu đồng còn 0 triệu đồng).

2. Điều chỉnh tăng 200.188 triệu đồng phân bổ cho 03 dự án:

(1) Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai: Tăng 38.469 triệu đồng (từ 81.531 triệu đồng thành 120.000 triệu đồng).

(2) Đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai: Tăng 20.000 triệu đồng (từ 115.000 triệu đồng thành 135.000 triệu đồng).

(3) Đường liên huyện Mang Yang - Ia Pa, đường Tỉnh 669 và đường từ thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa: Tăng 141.719 triệu đồng (từ 360.000 triệu đồng thành 501.719 triệu đồng), trong đó:

+ 131.400 triệu đồng từ kế hoạch vốn của Dự án Đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

+ 10.319 triệu đồng từ kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng của các dự án đã hoàn thành.

(Kèm theo Phụ lục)

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII, Kỳ họp thứ Mười chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, VP.



CHỦ TỊCH

Hồ Văn Niên



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRƯỜNG HẠN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: triệu đồng



Thông tin dự án theo Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thủ tướng Chính phủ													Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao			Đề xuất điều chỉnh		Phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú (lý do, nguyên nhân điều chỉnh)
STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian	Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư	TNMT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW		Lấy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2024	Trong đó		0	1	2		
						Khởi công	Hoàn thành				Số quyết định	Thu h các toán ứng XDC B		Tăng	Giảm					
	Tổng cộng (I + II + III)							1.912.000	1.888.050	1.199.050			733.526	200.188	200.188	1.199.050				
I	Các dự án giảm vốn							1.007.000	983.050	642.519			443.531		200.188	442.331				
(1)	Giao thông							1.007.000	983.050	642.519			443.531		200.188	442.331				
1	Đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Pleiku	Chiều dài tuyến L-6,618Km	2020	2023	1031/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 670/QĐ-UBND ngày 28/7/2021		146.000	131.400	131.400			1.200		131.400	0	UBND thành phố Pleiku	Tại Thông báo số 749-TB/TU ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Tỉnh ủy Gia Lai kết luận hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các văn bản của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông nhất chủ trương cho phép dừng và điều chuyển vốn đang và điều chuyển vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giải đoạn 2021-2025 của Dự án đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh) sang cho dự án Đường liên huyện Mang Yang - Ia Pa, đường Tỉnh 659 và đường từ thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa.		
2	Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bia và Đak Hư (K Bang)	An Khê KBang	L=14,26Km, bề rộng xi măng toàn tuyến, hệ thống thoát nước	2016	2020	986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015		80.000	79.650	8.000			6.212		1.788	6.212	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Dự án hoàn thành, dự vốn (đã có Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình)		
3	Đường Tỉnh 666 (Km0+00 - Km6+350), huyện Mang Yang, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai	Mang Yang-Ia Pa	Đường cấp IV miền núi công trình thoát nước	2016	2021	990/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 543/QĐ-UBND ngày 10/6/2020		231.000	231.000	4.119			2.119		2.000	2.119	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Dự án hoàn thành, dự vốn (đã có Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình).		
4	Đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông	Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông	L=32,75Km đường cấp IV miền núi	2020	2022	689/QĐ-UBND ngày 29/12/2020		320.000	320.000	292.000			256.000		36.000	256.000	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Dự án hoàn thành, dự vốn		



STT	Danh mục dự án	Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thủ tướng Chính phủ										Đề xuất điều chỉnh		Phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giải đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú (lý do, nguyên nhân điều chỉnh)
		Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian		Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư	TMDT			Trong đó: NSTW	Lấy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2024	Trong đó				
				Khởi công	Hoàn thành		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Tổng số			Tăng	Giảm			
5	Tuyến giao thông biên giới cấp bách trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai	Đức Cơ	L=21,5Km đường cấp V miền núi	2020	2022	688/QĐ-UBND ngày 29/7/2020		140.000	140.000	126.000		21.000		105.000	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Dự án hoàn thành, dự vốn
6	Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng)	Phú Thiện	Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,2 km trong đó cầu qua sông Ayun dài 200m, bề rộng cầu 8m	2019	2021	1032/QĐ-UBND ngày 31/10/2019		90.000	81.000	81.000		8.000		73.000	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Dự án hoàn thành, dự vốn
II	Các dự án tăng vốn							905.000	905.000	556.531				289.995		
(1)	Giao thông							905.000	905.000	556.531				289.995		
I	Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai	Ia Grai	Đường từ thị trấn Ia Kha đi các xã Ia Giang, Ia Tô L= 15,3km; cầu bê tông cốt thép DUL 2 nhịp 33m; Đường từ xã Ia Krai đi xã Ia Khai L= 12,9km; cầu bê tông cốt thép DUL 1 nhịp 18m; Đường từ xã Ia Tô đi xã Ia Pếch L= 11,76km; Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005; hệ thống thoát nước, an toàn giao thông.	2024	2026	408/NQ-HBND ngày 17/6/2021		120.000	120.000	81.531	20.000	38.469		120.000	UBND huyện Ia Grai	UBND huyện Ia Grai đề nghị bố trí đủ vốn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và cam kết hoàn thành giải ngân (kể cả số vốn được bổ sung) tại văn bản số 69/BC-UBND ngày 06/02/2024

STT		Danh mục dự án	Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thủ tướng Chính phủ										Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao				Đề xuất điều chỉnh		Phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú (lý do, nguyên nhân điều chỉnh)
			Địa điểm XD	Nội dung thiết kế	Thời gian		Số quyết định	Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư		Tổng số	Trong đó: NSTW		Lấy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2024	Trong đó							
					Khởi công	Hoàn thành		TMDT	Trong đó: NSTW		Thu hồi các khoản nợ trước XDC B	Tăng		Giảm							
															Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số					
2	Đường liên xã huyện Khang, tỉnh Gia Lai	Khang	Đường Trường Sơn Đồng đi xã Krông L=31Km cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông. Cầu bắc qua sông Ba chiều dài cầu 4 nhịp x 33m, chiều rộng phần xe chạy 10,5m; đường hai đầu cầu dài 460m, Bm=13,5m; Bm=10,5m	2024	2026	398/NQ-UBND ngày 17/6/2021		135.000	135.000	115.000		20.000	20.000		135.000	UBND huyện Khang	UBND huyện Khang đề nghị bố trí đủ vốn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và cam kết hoàn thành giải ngân (kể cả số vốn được bổ sung) tại văn bản số 33/BC-UBND ngày 05/02/2024.				
3	Đường liên huyện Mang Yang - Ia Pa, đường Tỉnh 669 và đường từ thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa	Gia Lai	Đường liên huyện Mang Yang - Ia Pa L=33,3km cấp IV miền núi theo TCVN 4054-2005. Đường Tỉnh 669 L=29,4km (đoạn tuyến qua khu vực đô thị thị xã An Khê và huyện Khang theo quy mô hiện trạng, đoạn bê tông nhựa tầng cường độ đơn còn lại theo tiêu chuẩn cấp III TCVN 4054-2005). Đường từ thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa L= 6,9km; Bm=12m; Bm=10,5m. Cầu BTCT DUL, rộng 12m. Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông.	2023	2026			650.000	650.000	360.000		249.995	141.719		501.719	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị bố trí bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn 2021-2025 và cam kết hoàn thành giải ngân (kể cả số vốn được bổ sung) tại Tờ trình số 10/TT-BQLĐA ngày 06/02/2024				

