

## BÁO CÁO

### Giải trình một số nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tiên tiến tới xây dựng Chính quyền số” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND  
TỈNH GIA LAI

Số: 7414  
Đến Ngày: 17/10/2023

Chuyển: Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng Chính quyền điện tử tiên tiến tới xây dựng Chính quyền số" (gọi tắt là Dự án).

Triển khai thực hiện Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Xây dựng Chính quyền điện tử tiên tiến tới xây dựng Chính quyền số";

Tuy nhiên, trong quá trình Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) lập thiết kế chi tiết, dự toán để triển khai dự án, Trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan tới việc xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số nên hình thức triển khai một số nội dung đầu tư không còn phù hợp, nhiều nội dung liên quan cần phải thực hiện rà soát, đánh giá theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và không bị trùng lắp với các hệ thống do Trung ương xây dựng. Đồng thời, ở nhiều nội dung liên quan đến dự án, Trung ương có kế hoạch ban hành các quy định mới thay thế, sửa đổi; do vậy, nhiều hạng mục, nội dung thực hiện đã được phê duyệt không còn phù hợp. Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành liên quan đề xuất việc điều chỉnh dự án nói trên đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh và hiệu quả, tiết kiệm.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 2668/TTr-UBND ngày 02/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tiên tiến tới xây dựng Chính quyền số” để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Nội dung điều chỉnh: Mục tiêu của dự án; quy mô của dự án; tổng mức đầu tư của dự án. Lý do và nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

- Hiện nay, các chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn về phương thức triển khai xây dựng Chính quyền số của Trung ương ban hành mới có nhiều thay đổi (sau khi dự án được phê duyệt); đồng thời, với xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các giải pháp, nền tảng số dùng chung, thiết bị công nghệ

thông tin nhanh chóng thay đổi... Trong khi đó nếu tiếp tục triển khai Dự án theo quy mô đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 304/NQ-HĐND thì: có một số nội dung đầu tư dễ bị trùng lắp với các hệ thống do Trung ương triển khai có thể dẫn đến lãng phí về đầu tư; một số nội dung đầu tư cần thực hiện phương thức đầu tư khác (từ hình thức đầu tư sang ưu tiên theo hình thức thuê dịch vụ phải sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, không thể sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ). Từ đó, một số hạng mục đầu tư Dự án theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND phải được điều chỉnh giảm, dẫn đến giảm về quy mô và tổng mức đầu tư của Dự án; đồng thời mục tiêu đầu tư của dự án cũng phải thay đổi phù hợp theo quy mô đầu tư.

2. Việc điều chỉnh giảm về quy mô của Dự án là giảm một số hạng mục thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công; các nội dung, nhiệm vụ khác trong Dự án (theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND) vẫn được triển khai thực hiện cho phù hợp các chủ trương, hướng dẫn từ Trung ương để tránh trùng lắp, đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả; thay đổi hình thức thực hiện theo hướng ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin (sử dụng vốn nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm). Cụ thể, so với Dự án được duyệt theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND, các hạng mục, nhiệm vụ sau giảm vốn đầu tư công để thực hiện theo hình thức khác:

2.1. Hạng mục "Đầu tư, mở rộng các phần mềm phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, các nền tảng để triển khai đô thị thông minh"; gồm các nội dung:

- Phát triển mở rộng phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Theo Công văn số 1366/VPCP-KSTT ngày 03/3/2023 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các quy định có liên về nội dung này, do đó cần chờ quy định để thực hiện cho đúng.

- Nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử và tích hợp với Cổng dịch công: Do yêu cầu triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06); Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được thống nhất bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2023 nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh Gia Lai: Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và xây dựng công cụ dùng chung để các cơ quan nhà nước phát triển Cổng thông tin điện tử. Hiện nay chưa có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; do đó cần chờ quy định để thực hiện cho đúng..

- Các phần mềm, hệ thống thông tin được xây dựng, thiết lập mới (như: Cổng dữ liệu mở, hệ thống chatbot, nền tảng đô thị thông minh): theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo “Triển khai Chính phủ số theo hướng từng bước tập trung hóa, phát

triển các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số dựa trên nền tảng điện toán đám mây, ưu tiên theo hướng thuê dịch vụ". Do vậy, các phần mềm, hệ thống thông tin được xây dựng, thiết lập mới sẽ ưu tiên thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

2.2. Hạng mục "Đầu tư Trung tâm Điều hành, giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai": Theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì "Phát triển Nền tảng Điều hành, chỉ huy an toàn thông tin mạng tập trung, kết nối, phân tích dữ liệu lớn, chia sẻ thông tin rủi ro an toàn thông tin mạng với 100% SOC của các cơ quan nhà nước nhằm dự báo, cảnh báo sớm, giúp ngăn chặn, xử lý kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng, tránh thiệt hại trên diện rộng". Để thực hiện được kết nối với Nền tảng Điều hành, chỉ huy an toàn thông tin mạng tập trung; theo khuyến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, hạng mục này cần ưu tiên thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ của các doanh nghiệp để được có sự hỗ trợ của chuyên gia về an toàn thông tin mạng.

3. Việc giảm quy mô đầu tư của Dự án, theo giải trình ở trên, là giảm đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, không phải là bỏ nhiệm vụ thực hiện mà là chuyển hình thức thực hiện và tiến độ thực hiện của một số hạng mục cho phù hợp với các quy định của Trung ương đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lắp. Do đó, việc thay đổi quy mô đầu tư của Dự án này không ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Các hạng mục đầu tư được đề xuất trong Dự án điều chỉnh lần này đã được khảo sát, đánh giá từ thực trạng, yêu cầu đầu tư thiết yếu của việc xây dựng Chính quyền điện tử tiên tiến đến Chính quyền số theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (Phiên bản 2.0) và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai (phiên bản 2.0); tận dụng được cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật đã đầu tư; đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tiên tiến đến Chính quyền số trong giai đoạn hiện nay.

UBND tỉnh Gia Lai kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét./*Aut*

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTB, CNXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thanh Lịch**