

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển
khu vực Biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16 năm 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới”, vay vốn ADB;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-CTN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch nước về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Phát triển khu vực biên giới, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Văn bản số 3926/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai, vay vốn ADB.

Căn cứ Văn bản số 5612/BTC-QLN ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2025) của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai, vay vốn ADB;

Căn cứ Hiệp định vay số 3499-VIE (SF) ngày 04 tháng 5 năm 2017 giữa Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định Dự án số 3499-VIE (SF) ngày 04 tháng 5 năm 2017 giữa ADB và Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum;

Thư ngày 17 tháng 01 năm 2024 của ADB về việc ủng hộ đề xuất gia hạn khoản vay lần 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực Biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực Biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai;

Xét Tờ trình số 2283/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai, vay vốn ADB; Báo cáo thẩm tra số 528/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai, vay vốn ADB do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý dự án với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

“Thời gian thực hiện Dự án: Đến ngày 31/12/2025.”.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển khu vực Biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

3. Lý do điều chỉnh: Việc gia hạn Hiệp định vay vốn lần thứ nhất của Dự án đã được Chủ tịch nước phê duyệt tại Quyết định số 1744/QĐ-CTN ngày 28 tháng 12 năm 2023 và được ADB chấp thuận tại Thư ngày 17 tháng 01 năm 2024. Tuy nhiên, với thời gian gia hạn Hiệp định lần thứ nhất (đối với tỉnh Gia Lai chỉ được phép sử dụng vốn vay cho các khoản chi phí hợp lệ phát sinh vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2023), Dự án không thể tiếp tục thực hiện điểm du lịch Hợp phần 2 và các hạng mục bổ sung từ nguồn vốn dư của Dự án. Do đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án lần 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 nhằm đảm bảo sử dụng hết nguồn vốn vay được phân bổ, không gây lãng phí các chi phí vốn đối ứng đã phát sinh để thuê tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư. Đồng thời, để giải quyết các kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trước đây.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII, Kỳ họp thứ Hai mươi hai (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *78*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, VP.



Hồ Văn Niên